

## TYRIMAS A . Planas

### Projektas „Kokybė kaimui: sveiko maisto laboratorija“

#### Tikslai:

1. Skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp maisto produktų gamintojų ir jų vartotojų kaime siekiant maisto kokybės.
2. Kooperuoti mokslo, tyrimų institutų, žemės ūkio žinovų ir jaunų specialistų pajėgas sprendžiant sveiko maisto gamybos ūkininkų ūkiuose problemas.
3. Inovatyviai ir šiuolaikiškai suorganizuoti tyrimą ir jo rezultatus pristatyti visiems seniūnijos gyventojams.

#### Veiksmai, rezultatai, vykdytojai ir konsultantai

Eil. Nr.	VEIKSMAI	TURINYS	VYKDYTOJAI	KONSULTANTAI
1.	Projekto vykdymo grupės sudarymas	Projekto vykdymo grupė sutarimo pagrindu sudaryta iš seniūnijos, žemės ūkio mokslo ir praktinio veikimo žinovų, Juknaičių seniūnijos bendruomenių atstovų, projekto vykdymo organizavimo konsultanto iš JEC.	Juknaičių bendruomenė (JB), Pašyšių kaimo bendruomenė (PB) , projekto vadovas (PV)	Jaunimo edukacinis centras (JEC)
2.	Projektinio pasiūlymo Lietuvos kaimo tinklui (LKT) pateikimas	Suderinti LKT ir projekto tikslai.	PV	JEC
3.	Projekto paraiškos parengimas ir pateikimas, jos aiškinimas ir derinimas su NMA.	Įformintas sumanymas pagal nustatytus techninius reikalavimus užpildant projekto paraišką, pasirašyta JB ir PB projekto vykdymo partnerystės sutartis. Projektui skirtas 30000,00 Lt finansavimas.	PV, Projekto vykdymo grupė	JEC
4.	Projekto vykdymo grupės pasitarimai, tarpusavio konsultacijos	Surengti 5 projekto vykdymo grupės pasitarimai. Sutarta dėl atsakomybės, veiklų vykdymo organizavimo ir terminų, projekto tęstinumo.	Projekto vykdymo grupė	JEC
5.	Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas; Metinio pirkimų plano ir supaprastintų pirkimų taisyklių paskelbimas CVP IS, tinkamų paslaugų teikėjų paieška, techninių sąlygų derinimas	Pirkimai atlikti tinkamai, pirkimo sąlygos parengtos suradus optimaliausią variantą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio misterijos (NMA) pirkimus įvertino teigiamai.	PV, pirkimų organizatorius	JEC, Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakultetas (ASU AF)

Eil. Nr.	VEIKSMAI	TURINYS	VYKDYTOJAI	KONSULTANTAI
6.	Projekto vykdymo dokumentavimas	<p>Išsiaiškinti projekto vykdymo dokumentavimo reikalavimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kuriuos nustato LKT pateiktų projektų administravimo taisyklės,</li> <li>- bendruomenės organizacijos finansinės veiklos dokumentavimo tvarka (Buhalterinės apskaitos įstatymas, Finansų ministro įsakymas „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo, Vyriausybės nutarimas „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, Vyriausybės nutarimas „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“);</li> <li>- raštvedybos taisyklės.</li> </ul> <p>Sutarta dėl projekto dokumentavimo tvarkos ir atsakomybės. Sudaryta projekto vykdymo dokumentavimo byla.</p>	PV, pirkimų organizatorius, projekto finansininkas, asmuo atsakingas už projekto vykdymo priežiūrą, JB pirmininkė, NMA paskirtas projekto kuratorius.	<b>JEC</b>
7.	Teminių susitikimų organizavimas ir vykdymas	<p>Surengti 2 teminiai susitikimai. Pirmuoju - inicijuotas dirvožemio būklės tyrimas, pristatytos technologinės naujovės, pažangios idėjos. Antrajame – pristatyti Dirvožemio tyrimo rezultatai ir aptarta, kaip juos panaudoti šeimų ūkiuose; aptartas kaimo ūkio vystymas bendruomeniškumo formavimo ir sąvaldumo organizavimo kontekstuose; Sutarta dėl projekto antrojo etapo vykdymo ir siektinų rezultatų. Susitikimuose dalyvavo šeimų ūkių atstovai, projekto vykdymo grupė, antrojo etapo partneriai</p>	ASU AF, ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Verslo ir kaimo plėtros vadybos institutas, PV, Projekto vykdymo grupė.	<b>JEC</b>

Eil. Nr.	VEIKSMAI	TURINYS	VYKDYTOJAI	KONSULTANTAI
8.	Dirvožemio būklės tyrimai	<p>Siekiant paskatinti ūkininkų šeimas protingai, naudojant specialias žinias tvarkyti ūkį, atlikta 17 proc. (1502 ha) Juknaičių seniūnijos ūkininkų 248 sklypų dirvožemio kokybės tyrimai (pH, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O nustatymas) ir parengtos tręšimo rekomendacijos (planai) konkrečioms sklypams, atsižvelgiant į numatomų auginti žemės ūkio kultūrų rūšį. Į dirvožemio tyrimo organizavimo veiklą buvo įtraukta šiuolaikinė technika ir ASU universiteto mokslo darbuotojai, 44 Juknaičių seniūnijos ūkininkų šeimos.</p> <p>Neatlygintinai suteikta nakvynė ir maitinimas žemės tyrimų mėginių ėmėjams tyrimo mėginių ėmimo Pašyšių kaimo ir aplinkinių kaimų šeimos ūkiuose dienomis.</p>	PB, JB, PV, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija, ASU AF doktorantai, UAB „Centas plus“.	JEC, ASU AF
9.	Firminių puodelių gamyba ir įsigijimas	Įsigyta projekto atributika – firminiai puodeliai, su projekto viešinimo ženklais, bendruomenių logotipais ir išdalinta aktyviausiai projekte dalyvavusių ūkininkų šeimoms.	PV, PB, UAB „Šarūno reklama“	JEC
10.	Projekto publikavimas	<p>Išleistas projekto rezultatus pateikiantis laikraštis (1000 egz.) „Kokybė kaimui: sveiko maisto laboratorija“.</p> <p>Laikraštis atneštas į kiekvieną Juknaičių seniūnijos, kurioje gyvena truputį daugiau nei 3 tūkstančiai gyventojų, šeimą</p>	UAB „Centas plus“, PV, Projekto vykdymo grupė.	JEC